

別記様式第3号（第7の7のア関係）

令和4年度補正 外食産業事業継続緊急支援対策事業補助金  
変更等承認申請書

社内で文書番号を管理されている場合は文書番号を記載してください。定めがない場合は記入不要です。

番号文書〇〇〇〇〇  
令和5年10月23日

【重要】この資料提出は、以下の方が該当します。※実施規定の第7の7および8  
事業内容の変更がある

- うち事業の追加、中止又は廃止を行う。
  - うち成果目標の変更を伴う事業内容の変更を行う。
  - うち事業費又は国庫補助金の30%を超える減の変更を行う
- ※上記A~Cに該当しないもの(軽微な変更) ⇒ 提出は不要

交付決定通知の日付を記入してください。

所在地 東京都〇〇区〇〇町△△3丁目1番1号  
 団体名 有限会社 〇△  
 代表者氏名 一二三 ×××

変更と記入

令和5年7月12日付けをもって補助金の交付決定通知のあった事業について、下記のとおり変更（注1）したいので、令和4年度補正 外食産業事業継続緊急支援対策事業実施規程（第7の7のア）の規定に基づき申請する。

変更理由について、詳しく記入してください。

記（注2）

1 変更（注1）の理由

- ①キッチンカーの耐熱部材の値上がりと構造変更により、改修費用が150万円増加する。
- ②自動配膳ロボット⇒ 型番および単価見直しにより設置費用を含め、90万円の減額。
- ③セルフオーダーシステムの利用開始日が後ろ倒しになり、20万円減額。
- ④グルメサイトの追加更新の単価が値上がりし1万円増額となった。

(①②③④により費目31%減)

2 事業の内容及び計画

建物改修・工事(改修内容／工事内容／現状と完成イメージなど)

・キッチンカーの耐熱部材の値上がりと構造変更を実施。

高耐熱性の鋼板を下地として活用するとともに、防火性の高いセラミックボードを壁面に使用。


・構造及び寸法が変更になったため、取り付け作業台の造作仕様も変更した。

※原料高騰の影響もあり、改修費用が150万円増加。

変更のあった費目ごとに、変更内容を詳しく記入してください。

【改修部分説明】

取付作業台の造作も補強し、耐火性・耐久性を高める部材とした。



オープン及びガスレンジの上下左右の耐火壁の部材を変更。耐火性能強化や改修構造の変更等により改修費が増額。

文章で分かりにくいところは、図やイラスト、写真を貼り付けてください。

☑機械設備・システム導入

- ・自動配膳ロボットの再見積もりを行った。価格比較のうえ、設置費用を含め 90 万円を減額。
- ・セルフオーダーシステムの契約調整に時間がかかり、利用開始日が後ろ倒しになったため、事業期間中の日割り額は、当初見積もりの 80% となった。20 万円を減額。

※上記 2 点で、110 万円の減額

□技術導入費

□運搬費

☑広告宣伝・販売促進

- ・グルメサイトの追加更新の単価が値上がりし 1 万円増額。

□研修研修費

□委託費

該当の経費の変更内容のみ、記載してください。変更がない場合は、変更該当経費以外は記載不要です。

変更前と変更後を対比して記載してください。金額や数量の変更がわかるよう、変更後の確定値を赤字で記載してください。

【細目・具体内容の変更部分】別記様式 4 の赤字部分が変更となった。

細目及び 細目	細目 具体内容	単価		数量	単位	補助対象フラグ		補助事業に要する経費 (A) + (B)				(A) 国庫補助金 (自己資金)	(A) 国庫補助金 (自己資金)				
		金額 (円)				補助 対象	補助 対象外	変更前 小計	変更後 小計	変更前 細目別計	変更後 細目別計			変更前	変更後		
建物費	・建修費	2,000,000		1	一式	レ		2,000,000	3,300,000								
	・取付用台	200,000		1	個	レ		200,000	400,000								
	・取付調理台	300,000		1	台	レ		300,000	300,000	2,800,000	4,300,000	1,400,000	1,400,000	1	2,900,000		
	・取付冷庫	300,000		1	台	レ		300,000	300,000								
機械装置・システム構築費	・注文予約システム利用料	30,000		5	ヶ月	レ		150,000	150,000								
	・セルフオーダーシステム利用料	1,000,000		1	一式	レ		1,000,000	800,000								
	・自動配膳システム (ロボット)	2,000,000		3	台	レ		6,000,000	5,250,000	7,700,000	6,600,000	3,850,000	3,300,000	3,850,000	3,300,000		
技術導入費	・自動配膳システム導入設定	300,000		1	一式	レ		300,000	150,000								
	・ネットワーク設備	50,000		5	ヶ月	レ		250,000	250,000								
運搬費	無し							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝・販売促進費	・店内告知提示ポスター制作	40,000		1	一式	レ		40,000	40,000								
	・自社WEBサイト修正	100,000		1	回	レ		100,000	100,000	190,000	200,000	95,000	95,000	95,000	105,000		
研修費	・グルメサイト追加更新	60,000		1	回	レ		50,000	60,000								
	・システム活用研修	100,000		1	人	レ		100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
委託費	無し							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計									10,790,000	11,200,000	5,395,000	4,845,000	5,395,000	6,155,000			
増減率									-	3.8%	-	-10.2%	-	17.8%			

自己資金	8,400,000	②
融資資金	1,800,000	③
その他	1,000,000	④
資金合計	11,200,000	① = ② + ③ + ④ (円)

※別途 【別記様式 4 経費内訳書】 (変更承認申請 提出版) を添付すること。

必ず、変更後の経費内訳書(別記様式 4)を提出してください。

3 経費の配分及び負担区分

<変更前>

区分	費目	細目	負担区分			備考
			要する経費 (A+B)	国庫補助金 (A)	その他 (B)	
(1) 事業成長支援事業	事業費	・建物費	2,800,000	1,400,000	1,400,000	除税額
		・機械装置・システム構築費	7,700,000	3,850,000	3,850,000	除税額
		・技術導入費	0	0	0	
		・運搬費	0	0	0	
		・広告宣伝・販売促進費	190,000	95,000	95,000	除税額
	・研修費	100,000	50,000	50,000	除税額	
	委託費		0	0	0	除税額
合計			10,790,000	5,395,000	5,395,000	

様式に基づき、変更前と変更後の事業費を記載してください。

<変更後> ※変更部分は、赤字にて記載。

区分	費目	細目	補助事業に 要する経費 (A+B)	負担区分		備考
				国庫補助金 (A)	その他 (B)	
(1) 事業成長 支援事業	事業費	・建物費	円 4,300,000	円 1,400,000	円 2,900,000	除税額
		・機械装置・システム構築費	6,600,000	3,300,000	3,300,000	除税額
		・技術導入費	0	0	0	
		・運搬費	0	0	0	
		・広告宣伝・販売促進費	200,000	95,000	105,000	除税額
		・研修費	100,000	50,000	50,000	除税額
	委託費	0	0	0	除税額	
合 計			11,200,000	4,845,000	6,355,000	

4 事業の完了予定年月日 令和6年2月15日

- (注) 1 ○○については、変更の場合は「変更」、中止の場合は「中止」  
 する。  
 2 補助金の交付決定により通知された「事業の内容」及び「経費の配分」  
 「事業の内容」及び「経費の配分」とを容易に比較対照できるように  
 変更・中止・廃止前を括弧書で上段に記載すること。

変更後は、変更部分がわかるように赤字で記載してください。

交付決定以降の、細目ごとの増額分については、原則、自己負担となります。

す  
の  
変