別紙様式3

応募番号 6001 事業者名 株式会社 ○△□

実施スケジュール

Νο	実施事項	7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月	
		上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
1	交付申請、交付決定																
2	プロジェクトメンバー会議	•		•		•		•		•		•		•			
3	フードフェスティバルでの対象店舗検討																
4	対象店舗への交渉、調整			交渉、参	画調整												
5	有識者との実施検討																
6	発注先検討			●発注先	· 検討、発	 注											
7	開催案內準備					●正式案	交内、周知										
8	フードフェスティバル開催										●11/23	3-15開催					
9	成果確認							●アンケー	-卜企画		●アンケ-		●成果まとめ				
10	実施結果報告															●2/10報告	