

令和4年度 食品原材料調達安定化対策事業
進捗確認表

応募受付No.	9999	
会社名	XXX株式会社	
取組対象	<input type="checkbox"/>	A
	<input checked="" type="checkbox"/>	B
	<input type="checkbox"/>	C

支払い完了予定日	2024年1月15日
実績報告書類提出締め切り	2024年2月15日
実績報告書類の作成開始日	2024年1月31日
実績報告書類の事務局提出日	2024年2月7日

※「実績報告に必要な申請書類一覧」シートを参照

作成から提出までは約1週間かかることが予想されます。余裕を持った書類提出スケジュールをご記載ください。

発注：発注書、契約書等の取り交し等
 納品：納品、設置、据付工事の完了等
 稼働開始：設置機械の本格稼働等
 請求書発行：発注先からの請求依頼等
 支払：発注先への支払い実績等

事業計画書のスケジュールから変更がある場合、その旨をご記載ください。

取組対象	取組No.	取組み内容	事業場所 (工場/店舗等)	計画										実績					修正履歴	特記事項						
				発注		納品・設置・据付		稼働開始		請求書発行		支払		発注		納品・設置・据付		稼働開始			請求書発行		支払			
				年月	上/中/下旬	年月	上/中/下旬	年月	上/中/下旬	年月	上/中/下旬	年月	上/中/下旬	年月	日	年月	日	年月			日	年月	日	年月	日	
B	1	XX機の導入	XX工場	202305	上旬	202308	上旬	202311	上旬	202312	上旬	202401	上旬	202305	8											

現段階での計画スケジュールをご記載ください。

実際に完了した日時をご記載ください。
※日にちには数字のみをご記載ください。

まだ未完了のものにつきましては空欄のまま構いません。

何かございましたらこちらにご記載ください。
EX) 発注する機器が1つだけ遅